

Umsetzungsplan ValERI nach DIN 17463 aufgrund der Verpflichtung nach EnEfG §9

Erstellt:	08.08.2025				
Priorität	Bezeichnung (Geschäftsstelle)	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Fortschritt
B	Mitarbeiterschulung	Abschluss 12/2026	Energieaudit vom 28.08.2024	Facility-Management	in Planung
C	Zeitschaltuhren für Boiler (GS Bruchhausen- Vilsen)	Abschluss 12/2026	Energieaudit vom 28.08.2024	Facility-Management	in Planung
C	Heizkörper- thermostate (GS Schwaförden)	Abschluss 12/2026	Energieaudit vom 28.08.2024	Facility-Management	in Planung
geplante Maßnahmen, welche als nicht wirtschaftlich nach DIN 17463 - ValERI bewertet wurden					
C	Modernisierung der Leuchtmittel (GS Sulingen)	Abschluss 12/2027	Energieaudit vom 28.08.2024	Unternehmensservice	in Planung