Umsetzungsplan ValERI nach DIN 17463 aufgrund der Verpflichtung nach EnEfG §9

Erstellt: 05.03.2025 Revision:

Priorität	Bezeichnung (Geschäftsstelle)	Investition	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlich	Fortschritt
niedrig	hydraulischer Abgleich (GS Altendorf)	5.160 €	Jun 25	Energieaudit vom 11.12.2023	Leitung Immobilien-management	abgeschlossen